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Au démarrage du projet, une première approche pragmatique a été réalisée pour  
identifier l’enjeu du confort thermique dans les écoles genevoises. Le focus sur les 
écoles répond à des priorités importantes pour COOL CITY : viser une population sen-
sible et activer l’espace public sur un parcellaire maîtrisé par l’Etat de Genève. Dans 
le même temps, la stratégie Espaces publics1 identifiait la requalification d’une école 
secondaire dans son plan d’action. Cette convergence d’intention a permis l’émer-
gence du projet.

Cette première analyse a mis en évidence une urgence à agir dans certains secteurs 
particulièrement soumis à la surchauffe estivale. En coordination avec le Département 
de l’instruction publique (DIP), le Cycle d’Orientation de Sécheron (CO Sécheron) a été 
choisi, en accord avec sa direction pour participer au projet pilote COOL 
CITY. Le choix du CO Sécheron comme site pilote a été fait selon des cri-
tères environnementaux et socio-économiques, et a été conforté par la 
capacité de l’établissement à se saisir du projet.

Une première phase de projet a été centrée sur les enjeux portés par 
COOL CITY avec un focus sur l’adaptation aux changements climatiques 
et à l’information sur la démarche communiquée aux intervenantes et 
intervenants de l’école. 

Face à l’intérêt témoigné, aux enjeux soulevés et au besoin d’agir à une 
échelle plus large qu’un « simple » aménagement climatique dans la cour 
de l’école, le projet est passé à une phase plus ambitieuse. Cette dernière 
a été pilotée par l’Office de l’urbanisme (OU – Direction des projets d’es-
paces publics) pour assurer le développement et la réalisation d’un projet 
d’ensemble, par étapes, accompagné par une démarche de concertation.

La requalification de l’espace public de la cour et ses abords ainsi que  
l’action sur les bâtiments est un des projets activés par la démarche 
COOL CITY dont l’ambition a été démultipliée par le pilotage de l’OU.  
Le CO Sécheron est destiné aux écolières et écoliers et est accessible aux riveraines 
et riverains en dehors des heures d’école. Pour améliorer les connexions avec le quar-
tier, le périmètre de projet comprend les différents espaces extérieurs du cycle, les 
bâtiments pour la récupération des eaux de toiture, ainsi que la rue Anne-Torcapel, 
adjacente au CO et située sur domaine public communal.

Le projet du CO Sécheron doit être en mesure de penser un espace au regard de 
l’adaptation aux changements climatiques en y intégrant les principales composantes 
qui ont prouvé leur efficacité : la végétation (végétalisation des sols, des façades et des 
toits), l’eau (perméabilité, gestion des eaux à ciel ouvert, utilisation de l’eau comme 
ressource pour le sol et la végétation, jeux d’eau, fontaines, brumisateurs), les revête-
ments (des sols et des façades). L’aménagement initial du préau (cf. images ci-après) 
contribue à l’effet d’îlot de chaleur intra-urbain à cause de ses surfaces imperméables 
à faible albédo et de l’absence de végétation.

2.1
Projet

Localisation
Ville de Genève

Porteurs du projet
Etat de Genève
Office de l’Urbanisme (OU)

Étapes de planifications
Avant-projet, projet et 
autorisation de construire

Outils utilisés
◗	 Cahier des charges d’appel 

d’offre ouvert selon l’accord 
intercantonal sur les marchés 
publics (AIMP)

◗	 Cartes climatiques
◗	 Mesures de terrain

1 Faire ensemble l’espace public, Etat de Genève, septembre 2022,  
https://www.ge.ch/dossier/faire-ensemble-espace-public, consulté en octobre 2024
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Ce projet pilote est une opportunité pour enclencher une nouvelle dynamique dans 
la conception et la requalification des espaces extérieurs des écoles au niveau can-
tonal. Plus largement, il sert d’exemple, de vitrine, éventuellement de laboratoire à 
la conception d’espaces adaptés aux changements climatiques. Le CO Sécheron a 
déjà un engagement et une sensibilité environnementale forts (bacs potagers, groupe  
Climat, contacts avec l’EMS voisin, etc.), ce qui assure un soutien et un accompagne-
ment importants à la démarche. 

L’un des enjeux est aussi de décloisonner et de rendre perméables ces différents 
espaces afin d’offrir une plus-value aux habitantes et habitants du quartier, mais aussi 
aux élèves qui sont souvent à la fois usagères et usagers du cycle et habitantes et 
habitants du quartier.
 
L’objectif du projet COOL CITY au CO Sécheron est double : il s’agit de mettre en place 
un projet qui, d’un côté crée un îlot de fraîcheur et, de l’autre, améliore la qualité de vie 
et le vivre ensemble des différents groupes d’usagères et usagers du cycle. L’objec-
tif initial du projet est la conception et la mise en œuvre de mesures qui permettent  
d’offrir un microclimat de qualité adapté aux changements climatiques, notamment 
durant la période estivale. En ce sens, la zone de chaleur identifiée au CO Sécheron 
devrait se transformer en une oasis de fraîcheur.

  Figure 11 : CO Sécheron – état initial

Préau inférieur Préau supérieur
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Une démarche de concertation est également menée avec les objectifs suivants : 

◗	 Donner la parole aux élèves, au corps enseignant, aux habitantes et habitants et 
institutions du quartier pour nourrir un diagnostic partagé et un projet ambitieux

◗	 Mettre le projet au service de la mission pédagogique du CO en l’intégrant au 
cursus scolaire

◗	 Utiliser le projet pour créer du lien entre les institutions et le quartier

La technique nourrit la concertation, et vice versa !  
Un bureau d’ingénieur réalise une première étude dans le 
but de dresser l’état des lieux de l’école et ses alentours 
(bâtiment et espaces publics) et faire des propositions sur 
des actions à mener. Lui succède un groupement pluridis-
ciplinaire (architecte-paysagiste, ingénieur civil, ingénieur 
environnement et concepteur lumière) qui complète cet 
état des lieux et est chargé de mener le projet de l’étude 
à la réalisation (phases SIA 31 à 53). Un collectif spécialisé 
dans la programmation urbaine participative a été chargé 
de la démarche de concertation associant les différentes 
personnes impliquées dans le cadre de ce projet. Les 
connaissances techniques nourrissent la concertation et 
la concertation permet l’émergence d’idées et d’initia-
tives qui alimentent à leur tour la réflexion technique.

À l’automne 2021, une première phase de mise en œuvre a  
permis de réaliser 2 îlots tests dans le préau principal. 
Cette réalisation a permis de préfigurer les futures trans-
formations, de donner à voir une amélioration rapide, de 
tester des propositions techniques et de renforcer le lien 
de confiance entre les conceptrices et concepteurs et les 
usagères et usagers. À la suite de la réalisation de cette première étape, un projet de loi 
a été validé en été 2022 à l’unanimité de la commission des travaux et du Grand Conseil 
et un crédit d’environ 6 mio accepté pour assurer la suite de la démarche.
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Ce projet est l’occasion d’intégrer les enjeux de COOL CITY dans 2 démarches  
parallèles :

◗	 Avant-projet et projet évolutif de requalification d’une cour d’école

◗	 Démarche de concertation

La temporalité du projet suit les principaux jalons ci-dessous :

◗	 2019/2020 : état des lieux, étude préalable et premier atelier de concertation

◗	 Juin 2021 : « workshops » grand public avec l’ensemble des actrices et acteurs 
plantations, construction de mobilier urbain et élaboration de scénarios

◗	 2020-2021 : élaboration de l’avant-projet

◗	 Décembre 2021 : première réalisation de deux îlots végétalisés dans les préaux 
inférieurs

◗	 Janvier 2022 : exposition du projet d’aménagement et de végétalisation  
des préaux

◗	Mai 2023 : inauguration des bacs potagers du cycle

◗	 2023 : dépôt et délivrance de l’autorisation de construire du projet d’ensemble

◗	 2024 : début des travaux et inauguration d’un terrain de sport

◗	 2024 : rédaction d’un guide sur la capitalisation de l’expérience COOL CITY  
Sécheron

◗	 2026 : fin des travaux

Pour plus d’informations
◗	 https://www.ge.ch/dossier/faire-ensemble-espace-public/autres-projets-espaces-

publics/cool-city-au-cycle-orientation-secheron

◗	 https://www.ge.ch/dossier/concertation/demarches-cours/luttons-contre-surchauffe-
au-cycle-secheron

◗	 https://www.espazium.ch/fr/actualites/cool-city-un-projet-participatif-pour-lutter-
contre-les-ilots-de-chaleur

◗	 https://www.tdg.ch/le-cycle-de-secheron-devrait-etre-vegetalise-871077413374

◗	 https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/seances/020408/44/13/

◗	 https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL13074.pdf
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https://www.ge.ch/actualite/cool-city-secheron-expo-processus-participation-10-01-2022
https://www.ge.ch/actualite/cool-city-secheron-expo-processus-participation-10-01-2022
https://www.ge.ch/actualite/inauguration-bacs-potagers-du-cycle-secheron-27-06-2023
https://www.ge.ch/dossier/faire-ensemble-espace-public/autres-projets-espaces-publics/cool-city-au-cycle-orientation-secheron
https://www.ge.ch/dossier/faire-ensemble-espace-public/autres-projets-espaces-publics/cool-city-au-cycle-orientation-secheron
https://www.ge.ch/dossier/concertation/demarches-cours/luttons-contre-surchauffe-au-cycle-secheron
https://www.ge.ch/dossier/concertation/demarches-cours/luttons-contre-surchauffe-au-cycle-secheron
https://www.espazium.ch/fr/actualites/cool-city-un-projet-participatif-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur
https://www.espazium.ch/fr/actualites/cool-city-un-projet-participatif-pour-lutter-contre-les-ilots-de-chaleur
https://www.tdg.ch/le-cycle-de-secheron-devrait-etre-vegetalise-871077413374
https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/seances/020408/44/13/
https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL13074.pdf
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2.2
Outils climatiques 
mobilisés
Pour un projet de requalification d’espace public, il est pertinent de se référer à 

plusieurs outils :

◗	 Cahier des charges études et réalisation et cahier des charges concertation

◗	 Analyse climatique : identification des zones prioritaires et enjeux en termes d’îlots 
de chaleur

◗	 Confort climatique : relevés in situ depuis la perspective de l’être humain avec  
le microclimamètre

Cahier des charges
Le cahier des charges pour l’étude et la réalisation se nomme « COOL CITY – Projet 
pilote OASIS du CO Sécheron » et met précisément la question des enjeux climatiques 
au cœur de l’objet de l’étude et du programme en fournissant : 

◗	 Une analyse préliminaire du contexte climatique avec une carte de la situation 
initiale

◗	 La synthèse des résultats de mesures in situ réalisées par l’HEPIA

◗	 Des références de mesures ayant prouvé leur efficacité dans des contextes 
similaires et des demandes spécifiques à cette thématique pour le retour  
des offres

Les objectifs mis en évidence sont clairs et spécifiquement tournés vers la réponse 
concrète qui pourra être fournie par le projet. De plus, le cahier des charges offre  
une vision explicite des données et études à disposition pour s’inspirer des bonnes 
pratiques tant théoriques que pratiques. Les paragraphes spécifiques, dédiés à l’adap-
tation du projet aux changements climatiques, sont disponibles dans le cahier 3.

6Cycle d’orientation de Sécheron
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7 Cycle d’orientation de Sécheron

Cartographie de l’analyse climatique
Une cartographie de l’ensemble des écoles qui 
dépendent du canton a été croisée avec une première 
esquisse de cartographie des îlots de chaleur urbains 
réalisée par l’UNIGE. Le périmètre dans lequel s’inscrit 
le CO Sécheron fait partie des secteurs identifiés au 
niveau cantonal comme « îlot de chaleur ». La carte mise 
à disposition par le projet « Nos arbres »2, complétée par 
des estimations de températures, sont les supports qui 
ont permis d’orienter le choix d’une intervention priori-
taire au CO Sécheron. 

Par rapport aux données de l’UNIGE, le CO Sécheron  
est 5e en T° max et 2e en T° moyenne sur 42 établisse-
ments (CO et secondaire II).

Ce pré-diagnostic a été complété par l’analyse clima-
tique cantonale qui confirme nettement l’inconfort  
climatique, ressenti notamment dans la cour principale 
située à l’avant du bâtiment. 

L’identification des enjeux sur le périmètre du projet a 
été réalisée dans un premier temps grâce aux cartes 
climatiques. Ces dernières ont permis :

◗	 De comprendre la température physiologique 
équivalente (PET), soit la température ressentie  
sur le périmètre  diagnostic climatique : la PET  
est actuellement entre 39°C et 43°C

◗	 De qualifier d’important le stress thermique actuel 
des usagères et usagers, au vu des températures 
ressenties présentées sur la cartographie

◗	 De confirmer la nécessité d’action sur ce secteur 
grâce au projet pilote au cœur de ce périmètre 
particulièrement impacté par la surchauffe et qui 
accueille des populations vulnérables (enfants)

Comme précisé précédemment, le critère climatique, associé au critère socio- 
économique qui révèle une certaine vulnérabilité sociale du quartier, et les bonnes  
dispositions de l’établissement pour le développement de ce type de projet ont permis 
de sélectionner le site de Sécheron.

2 Nos arbres, GE21, https://ge21.ch/index.php/projets/nos-arbres, consulté en octobre 2024

 Figure 12 : Localisation des établissements 
scolaires du secondaire I et températures (2019, 
base cartographie étude Nos arbres) – Réalisé  
avant que les cartes de l’analyse climatique  
soient disponibles

 Figure 13 : PET diurne 2020-2049 

https://ge21.ch/index.php/projets/nos-arbres
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8

Relevés du confort climatique
Des mesures ont été réalisées en été 2020 pour mieux comprendre les enjeux localisés 
du site et orienter la conception du projet.

L’étude menée par l’HEPIA a permis, grâce à des données relevées au cours de l’été 
2020, de mettre en lumière des différences de température importantes entre les 
espaces végétalisés présents et l’espace extérieur du cycle majoritairement minéral. 
L’écart de température ressenti entre les espaces bénéficiant d’un ombrage (végétal 
ou d’un bâtiment) et les espaces en exposition directe au soleil est considérable, attei-
gnant 8,3°C (l’UTCI se situant sur cette zone entre 27,0°C et 35,3°C). 

Les deux cartes ci-après permettent de visualiser la répartition des températures res-
senties, au sein des espaces extérieurs du CO Sécheron et de mettre en évidence la 
surchauffe de la cour haute, fortement utilisée par les élèves (  Cahier 3).

  Figure 14 : Relevés réalisés en été 2020 avant les interventions (4 paramètres relevés)

Cahier 3 :
Annexes

Cycle d’orientation de Sécheron
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L’analyse de ces mesures permettent plusieurs constats :

◗	 Les températures ressenties (UTCI) dans la cour d’école se situent très 
majoritairement entre 32°C et 35°C. Ces niveaux équivalent à un stress thermique 
important

◗	 Bien qu’il y ait très peu d’espace à l’ombre aux alentours de midi dans cette cour 
d’école, l’effet de l’ombrage (arbres ou bâtiment) se fait immédiatement sentir, 
avec des températures ressenties qui oscillent entre 27°C et 29°C à l’ombre

◗	 La température ressentie (UTCI) est de 8°C inférieure à l’ombre des arbres, 
comparativement au milieu de la cour qui se trouve en plein soleil. Cette différence 
est notable et le confort climatique du CO est donc variable d’un espace à l’autre

◗	 Ces températures plus fraîches restent pour l’heure très ponctuelles et isolées, au 
milieu d’une cour d’école dont la température est globalement très élevée et qui 
offre peu de solutions permettant de s’abriter du soleil

Ces relevés de terrain et leur analyse soulignent la pertinence d’une réflexion urbanis-
tique et architecturale quant à l’aménagement des espaces extérieurs, afin de déve-
lopper davantage d’ombrage pour les élèves et les autres utilisatrices et utilisateurs 
du lieu.

  Figure 15 : Relevés réalisés en été 2020 avant les interventions – focus sur les températures  
 ressenties (UTCI)
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  Figure 16 : Requalification du cycle d’orientation de Sécheron – îlots tests réalisés en 2022 
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Ce projet pilote est un bon exemple en termes d’appropriation de COOL CITY. En effet, 
débuté avec des moyens « limités » issus de COOL CITY et de budgets de fonction-
nement, ce projet de requalification, a obtenu un financement d’environ 6 millions de 
francs pour poursuivre les travaux grâce à l’ouverture à de multiples actrices et acteurs 
et au portage du projet par l’OU.

Au-delà de son envergure, ce projet pilote met en évidence l’impact favorable de ce 
type d’intervention au plus près des besoins des usagères et usagers et dans un mode 
concerté. Il peut en outre être utilisé comme référence pour d’autres réalisations du 
même type dans d’autres établissements scolaires.

2.3
Succès et enjeux du projet

Les encadrés violets mettent en évidence les bonnes pratiques ( ) 
à retenir et les points de vigilance ( ) à intégrer dans un projet  
de ce type.

10Cycle d’orientation de Sécheron
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11 Cycle d’orientation de Sécheron

Le succès est multiple : 

◗	 Une première réalisation dans une école genevoise en lien avec la thématique  
du confort climatique

◗	 Une mobilisation exemplaire des actrices et acteurs du projet

◗	 Une démultiplication des intervenantes et intervenants impliqués et  
donc sensibilisés

◗	 Des nouveaux liens créés entre les habitantes et habitants du quartier

◗	 Une mise en évidence des freins et des opportunités d’aménagement dans  
une cour d’école

◗	 Un budget voté par le Grand Conseil à l’unanimité

◗	 Une autorisation de construire en force

◗	 Un intérêt grandissant pour la requalification des préaux des écoles

◗	 Des compétences développées par un projet pilote

Réseau d’actrices et acteurs et coopération
Le mandant et maître d’ouvrage (MO) du projet du CO Sécheron est le Département 
du territoire (DT), représenté par l’Office de l’urbanisme (OU), en charge de la stratégie 
cantonale des espaces publics. Le DIP a été bien entendu impliqué dans l’ensemble 
des échanges ainsi que l’office cantonal des bâtiments (OCBA) et les offices concernés 
de l’Etat de Genève (OCAN, OCEau, DDC, etc.). Finalement, le CO Sécheron (élèves, 
corps enseignant, direction, administration, parents) et le voisinage ont été partie pre-
nante du projet. 

C’est un des projets pilote qui a mobilisé le plus d’actrices et acteurs et ainsi partagé 
les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques de manière élargie.

La requalification des cours d’école est une opportunité en  
pleine cohérence avec les objectifs d’adaptation de COOL CITY  
au service d’un public sensible aux fortes chaleurs. De plus, un 
projet au sein d’une école intègre des enjeux sociaux, de formation 
et de pédagogie.

Une palette d’actrices et acteurs élargie pour une meilleure  
adhésion au projet.

Des partenaires de projets qui ont créé du lien autour du projet et 
ont pu se l’approprier.

Des enjeux climatiques et d’aménagement d’espaces publics qui 
ont été largement partagés avec l’ensemble des actrices et acteurs 
du projet et ont permis une sensibilisation contextualisée aux  
objectifs spécifiques du projet.
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Concertation et opportunité pédagogique
La démarche de concertation a renforcé l’appropriation du projet et la dynamique  
collective.

◗	 Implication et intérêt de la part de plusieurs enseignantes et enseignants : projets 
pédagogiques en lien avec les aménagements, co-création des espaces

◗	 Grande implication et intérêt de la part des habitantes et habitants du quartier : 
constitution du « Collectif Sécheron » pour accompagner la démarche COOL CITY, 
dynamique autour de la gestion des potagers

◗	 Soutien de la part des travailleuses et travailleurs sociaux de la ville : prêts 
 à intervenir avec de l’animation et de la médiation

◗	 Une diversité de support et de moments de concertation pour une grande diversité 
de public.

Intégrer une démarche de concertation dans le cadre de requa-
lification d’écoles semble indispensable pour s’assurer de la prise 
en compte des enjeux d’usages des multiples actrices et acteurs 
considérés.

Le projet peut être utilisé comme support pédagogique par le  
corps enseignant dans le cadre de diverses branches (biologie,  
mathématiques, arts visuels, géographie, etc.) et dans le respect  
du plan d’étude romand.

Les propositions d’aménagements sont développées avec les  
différents publics cibles et confrontées à la réalité du terrain et  
des préconisations légales / de sécurité.

La lutte contre les îlots de chaleur a permis d’agir sur des consi- 
dérations de bien-être plus larges, d’inclusivité et de cohésion  
sociale, dans une logique d’espace public ouvert au quartier.  
La démarche de concertation a fait émerger des enjeux et objectifs 
qui dépassent le seul objectif de rafraîchissement. 

12Cycle d’orientation de Sécheron
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Particularités du contexte scolaire
Les écoles sont des périmètres importants dans la démarche COOL CITY, car c’est une 
opportunité de travailler pour le confort à l’école et la santé d’une population sensible. 
L’intégration des enjeux climatiques a tout de suite semblé pertinente pour les bâti-
ments scolaires afin d’offrir les conditions idéales d’apprentissage et de récréation. 
De plus, il permet dans le cadre du CO Sécheron de travailler dans un processus de 
concertation qui offre l’opportunité de sensibiliser, informer, et co-construire une 
vision partagée du préau et de l’usage du périmètre de travail.

De plus, les préaux des écoles en Suisse et à Genève ont la particularité d’être ouverts 
au public en dehors des heures scolaires. Dans des contextes urbains denses où les 
espaces publics de qualité et végétalisés peuvent parfois manquer pour la population, 
la requalification des préaux d’école prend une dimension encore plus forte à travers 
la mutualisation de ces espaces dans le temps.

Le succès et les enjeux mis en évidence grâce à ce projet pilote sur le CO Sécheron a 
déclenché la réalisation d’une étude de faisabilité pour une action similaire à l’échelle 
cantonale. Cette étude, nommée « Re-Création » a pu être menée sous le pilotage 
de l’OU en partenariat avec les offices de l’Etat concernés (DIP, OCBA, OCAN, DDC, 
OCEau notamment) pour évaluer le potentiel de végétalisation et d’adaptation clima-
tique des 42 écoles secondaires cantonales (ESI et ESII) qui possèdent des extérieurs. 
Ces projets doivent permettre d’affirmer le rôle exemplaire de l’Etat dans la gestion 
de ses propriétés, en mettant en œuvre les objectifs définis dans le Plan climat 2030, 
notamment la fiche 4.5 « Prévenir et lutter contre les îlots de chaleur en milieu urbain », 
ainsi que ceux du Plan biodiversité. Cette étude a abouti à un état des lieux et à une 
analyse multicritère de l’ensemble des écoles, ainsi qu’à l’identification de mesures et 
de pistes d’actions détaillées pour chaque site. Cette étude a aussi permis de poser 
les bases d’un plan d’action de grande ampleur pour la requalification des préaux des 
écoles secondaires cantonales. La priorisation des actions intègre notamment le fac-
teur de la PET parmi un grand nombre d’autres critères (biodiversité, cohésion sociale, 
contexte urbain, etc.).

Ce projet pilote a permis de confirmer la nécessité d’assurer  
une prise en compte systématique des enjeux climatiques dans  
la réalisation ou la requalification de périmètres scolaires. 

Le projet CO Sécheron est une première expérience qui doit être 
diffusée largement à l’échelle cantonale.
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Opportunité académique
Le démarrage du projet a été suivi par une étudiante suisse réalisant ses études à l’Uni-
versité de Lunds en Suède. Son travail de mémoire, rédigé en 2020, s’est concentré sur 
la thématique suivante : « Des oasis pour nos élèves – Aménagement participatif des 
préaux en oasis de fraîcheur : pourquoi et comment ? ». Le cas particulier de l’analyse a 
été le projet du CO Sécheron.

Partant du principe que les écoles sont des lieux d’actions privilégiés en lien avec les 
enjeux d’adaptation aux changements climatiques, sa recherche s’est concentrée sur 
les co-bénéfices potentiels de l’implémentation de mesures de réduction de la cha-
leur (végétation, points d’eau, voiles d’ombrage, etc.) dans les préaux. Quels sont les 
co-bénéfices d’une requalification d’une cour d’école pour les élèves et quels sont les 
domaines qui sont renforcés par l’action de terrain ? 

◗	 Utilisation et préférences

◗	 Santé physique

◗	 Santé sociale

◗	 Santé psychologique

◗	 Cognition et performance

◗	 Orientation écologique

14Cycle d’orientation de Sécheron
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15 Cycle d’orientation de Sécheron

L’étude permet de mettre en évidence une synergie entre les mesures répondant aux 
enjeux de l’adaptation aux changements climatiques et les co-bénéfices sur les élèves. 
La recherche a également mis en évidence la cohérence de mener une démarche de 
consultation à des fins d’appropriation, d’éducation environnementale, mais aussi de 
sentiment d’appartenance au projet.

  Figure 17 : Des Oasis pour nos élèves, Aménagement participatif des préaux en oasis de fraîcheur :  
 pourquoi et comment ? (Juin 2020)
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Pour plus d’informations
◗	 Schneider A., An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard 

redesign for climate adaptation [Thèse de mémoire en études environnementales et 
sciences du développement durable], 2020, 
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9011575

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/9011575
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Il est à noter que le projet COOL CITY Sécheron est utilisé comme cas pratique par un 
nombre croissant de travaux universitaires, ce qui démontre l’intérêt considérable du 
monde académique pour ce type de démarche. 

Mesures d’adaptation
Les relevés de terrain réalisés avec le microclimamètre avant la réalisation de la pre-
mière étape ont permis la compréhension climatique du site.

Les mesures d’adaptation suivantes ont été intégrées au projet : végétation, arbo-
risation, revêtements sols et façades, pleine terre / gestion des eaux, disposition de  
mobilier et d’équipements favorisant les usages, récupération des eaux de toitures.

La collaboration avec les recherches universitaires pour ouvrir 
le champ des investigations en lien avec des projets de terrain est 
pertinente, car elle apporte une lecture complémentaire à l’enjeu 
climatique en lien avec les usagères et usagers du site.

Le microclimamètre offre une opportunité de comprendre  
le caractère climatique du site pour bénéficier d’un diagnostic  
de terrain contextualisé.

La mise en œuvre de plusieurs mesures d’adaptation permet d’en 
optimiser l’efficacité. 

Le développement d’un projet par étape permet d’enrichir la  
qualité des espaces proposés en fonction des usages et de la fonc-
tionnalité des mesures, tout en établissant un lien de confiance 
avec les usagères et usagers. C’est un projet évolutif et flexible en 
fonction des utilisations spécifiques d’un préau d’école ouvert  
au public.

Les écoles incitent en outre à développer des mesures d’adaptation 
compatibles avec des usages particuliers et notamment le jeu ! 

16Cycle d’orientation de Sécheron
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17 Cycle d’orientation de Sécheron

Pour vérifier si les ambitions en termes de rafraîchissement sont 
bien efficaces, il serait pertinent de mener une nouvelle campagne 
de relevés. Ceux-ci pourraient être complétés par un questionnaire 
(apportant la vision des usagères et usagers) pour définir comment 
sont perçus les aménagements. Un budget spécifique devrait être 
dédié à ce monitoring.

Communication
L’information et la communication sont des éléments importants de ce projet évolutif. 
En effet, l’espace a été le support d’une communication régulière pour informer sur 
l’évolution des travaux. Une page web dédiée, sur le site de l’Etat de Genève, pré-
cise les enjeux de la démarche. De plus, elle référence les différentes actions réalisées 
comme l’exposition ou la vidéo de présentation.

Il serait intéressant de prévoir un nouveau set de mesures de terrain avec le micro-
climamètre pour monitorer l’efficacité des aménagements. Ces mesures alimente-
raient la connaissance sur l’efficacité de certains aménagements et les facteurs qui les 
influencent. Elles devraient être réalisées selon plusieurs temporalités après la mise en 
service pour être adaptées à la croissance de la végétation.

Saisir l’opportunité du projet pour communiquer, sensibiliser  
et informer sur les enjeux de l’adaptation aux changements  
climatiques  participe à la montée en compétence et à la repro-
ductibilité de la démarche. 

Rendre visible sur le territoire les projets qui participent à la mise 
en œuvre du Plan climat.


